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云南省人民政府办公厅关于印发云南省

!十三五" 农村电网建设攻坚工程

实施方案的通知

各州#市人民政府$省直各委#办#厅#局%

&云南省 '十三五(农村电网建设攻坚工程实施方案)已经

省人民政府同意$现印发给你们$请认真贯彻执行*

云南省人民政府办公厅

!"#$

年
&

月
%

日

+此件公开发布,

-

#

-



云南省 !十三五" 农村电网建设

攻坚工程实施方案

为贯彻落实 &国务院办公厅转发国家发展改革委关于 '十三

五(期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知)+国办

发 !

!"#$

"

'

号,精神$进一步统一思想#明确责任#形成合

力$加快 '十三五(农村电网改造升级工程建设$推进城乡电力

服务均等化$制定本方案*

一!总体要求

!一"指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中#四中#五中全会$中央

经济工作会议#中央扶贫开发工作会议#中央农村工作会议及省

委九届十二次全会精神$以邓小平理论#'三个代表(重要思想#

科学发展观为指导$深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和

考察云南重要讲话精神$按照创新#协调#绿色#开放#共享的

发展理念$围绕尽快补齐我省农村电力基础设施短板和为农村人

口脱贫#致富#奔小康提供有效电力支撑的目标$做好农村电网

改造升级与脱贫攻坚#新农村建设#易地扶贫搬迁#产业发展#

生态建设 '五个结合($落实责任$加快进度$加强管理$全面

完成全省农村电网建设攻坚任务*

-

!

-



!二"总体目标

牢牢把握国家实施新一轮农村电网改造升级工程的机遇$以

我省脱贫攻坚和全面建成小康社会为导向$以解决电压不达标#

架构不合理#不通动力电等问题为重点$按照 '补齐短板#协调

推进#安全高效(的原则$加快推进全省农村电网改造升级工程

建设$打赢农村电网建设攻坚战*到
!"#'

年$基本建成结构合

理#技术先进#安全可靠#智能高效的现代农村电网*农村电网

供电可靠率达到
''()#*

#综合电压合格率达到
'+('*

#乡村户

均配变容量达到
!

千伏安以上$重点生态功能区达到
%

千伏安以

上*

!"!"

年进行巩固提升$确保全面完成农村电网改造升级目

标任务*

二!重点任务

!一"

!"#$

年全面完成全省户表改造任务

!"#&

年$全省农村电网户表改造率达
')*

$仅有昭通市剩

余
#&()

万户未进行户表改造*

!"#$

年$严格落实昭通市人民政

府#省能源局和云南电网公司三方签订的 &昭通市农村电网改造

升级工程建设责任书)$各司其职$形成合力$确保
!"#$

年底前

完成昭通市户表改造任务*

!二"完成灾区和集中连片特困地区农村电网改造升级工程

建设

-

,

-



加快地震灾区#藏区#石漠化地区#滇西边境片区和乌蒙山

区农村电力建设$结合集中连片特困地区扶贫要求$持续完善农

村电网网架结构$满足精准脱贫用电需求*确保 '十三五(期

间$完成灾区和集中连片特困地区的农村电网改造升级工程建

设*

!三"加快小城镇和中心村农村电网改造升级工程建设

农村电网改造升级工程要与新型城镇化#'美丽家园(#'美

丽乡村(#省级农村危房改造和抗震安居工程建设示范村#易地

扶贫搬迁#特色小镇建设和历史文化名镇 +村,#传统村落保护

等同步推进*

!"#$

-

!"#+

年重点加快小城镇和中心村农村电网

改造升级建设*

!"#+

年$完成
#$

个州#市
#++)

个小城镇和中

心村农村电网改造升级$总投资
$#(+&

亿元*

!四"加强农业生产供电设施改造升级

积极适应农业现代化#高原特色农业发展#农产品加工#乡

村旅游#农村电商等新型产业发展以及农民消费升级的用电需

求$科学确定改造标准$减小供电半径#提高户均配变容量$推

进农业生产供电设施改造升级*

!五"积极推进重点生态功能区农村电网改造升级工程

因地制宜$积极推进重点生态功能区农村电网改造升级工程

建设*进一步优化区域内的网架结构$提高供电质量和供电可靠

-

%

-



率$户均配变容量达到
%

千伏安以上$为重点生态功能区实施

'以电代燃 +柴,(提供有力的网架支撑*

三!年度目标和具体任务

'十三五(期间$根据国家安排和我省实际$积极推进新一

轮农村电网改造升级工程建设*力争
&

年累计完成农村电网改造

升级工程投资
,,"

亿元*新建和改造
##"

千伏变电站
#&,

座$线

路
,!)%

千米.新建和改造
,&

千伏变电站
!+&

座$线路
!+&#

千

米.新建和改造
#"

千伏配电变压器
!!$!#

台$线路
!%"+)

千米.

低压线路
,))),

千米$一户一表改造
'#(%,

万户$低压集抄改造

,'!(!

万户*项目建设所需资本金优先通过申请中央预算内资金

和专项建设基金解决$资本金不足部分由电网企业自筹*项目单

位要加快推进有关工作$争取提前完成 '十三五(任务目标 +年

度目标和具体任务详见附件
#

#

!

#

,

,*

!一"

!"#$

年农村电网改造升级工程年度目标和具体任务

云南电网公司新建和改造
##"

千伏变电站
,!

座$线路
#"+)

千米.新建和改造
,&

千伏变电站
+$

座$线路
$",

千米.新建和

改造
#"

千伏配电变压器
%+"%

台$线路
+!&)

千米.低压线路

'"!,

千米$一户一表改造
,$(#$

万户$低压集抄改造
##!(&+

万

户*计划完成投资目标
$#(#

亿元$项目实施后供电可靠率达到

''($'*

$综合电压合格率达到
'+(+*

$乡村户均配变容量达到

-

&

-



#()&

千伏安*

保山电力公司新建
##"

千伏线路
&

千米.新建和改造
,&

千

伏变电站
!

座$新建
,&

千伏线路
%"

千米.新建和改造
#"

千伏

配电变压器
&!)

台$线路
$&,

千米.低压线路
#,"!

千米$一户

一表改造
#(#$

万户*计划完成投资目标
,('

亿元$项目实施后

供电可靠率达到
''($%*

$综合电压合格率达到
'&(#!*

$乡村

户均配变容量达到
#(+

千伏安*

云南农垦电力公司新建和改造
##"

千伏变电站
&

座$线路

,"!

千米.新建和改造
,&

千伏变电站
,

座$线路
#)#

千米.新

建和改造
#"

千伏配电变压器
#&"

台$线路
,,$

千米.低压线路

,'!

千米$一户一表改造
#(#!

万户*计划完成投资目标
+

亿元$

项目实施后供电可靠性达到
''($&*

$综合电压合格率达到

')("!*

$乡村户均配变容量达到
#('

千伏安*

!二"

!"#+

年农村电网改造升级工程目标和具体任务

云南电网公司新建和改造
##"

千伏变电站
,&

座$线路
%,#

千米.新建和改造
,&

千伏变电站
&&

座$线路
%$"

千米.新建和

改造
#"

千伏配电变压器
%!#)

台$线路
,++"

千米.低压线路

$)""

千米$一户一表改造
#!(#&

万户$低压集抄改造
###()&

万

户*计划完成投资目标
$$($

亿元$项目实施后供电可靠率达到

''($$*

$综合电压合格率达到
'+(+%*

$乡村户均配变容量达

-

$

-



到
#('%

千伏安*

保山电力公司新建
##"

千伏变电站
#

座$线路
)!

千米.新

建和改造
,&

千伏变电站
#

座$线路
&%

千米.新建和改造
#"

千

伏配电变压器
,",

台$线路
%!$

千米.低压线路
+$%

米$一户一

表改造
"(&!

万户*计划完成投资目标
,(,

亿元$项目实施后供

电可靠率达到
''(+,*

$综合电压合格率达到
'$(!+*

$乡村户

均配变容量达到
#()

千伏安*

云南农垦电力公司新建和改造
##"

千伏变电站
#

座$线路

,!

千米.新建和改造
,&

千伏变电站
!

座$线路
!!

千米.新建

和改造
#"

千伏配电变压器
#+#

台$线路
,+

千米.低压线路
#%'

千米$一户一表改造
,(+'

万户*计划完成投资目标
#(%

亿元$

项目实施后供电可靠率达到
''()!*

$综合电压合格率达到

')(!,*

$乡村户均配变容量达到
!("!

千伏安*

!三"

!"#)

年农村电网改造升级工程目标和具体任务

云南电网公司新建和改造
##"

千伏变电站
!)

座$线路
%!&

千米.新建和改造
,&

千伏变电站
%&

座$线路
%$"

千米.新建和

改造
#"

千伏配电变压器
%!$,

台$线路
,++"

千米.低压线路

$+'$

千米$一户一表改造
#!(#&

万户$低压集抄改造
),()'

万

户*计划完成投资目标
&$(&

亿元$项目实施后供电可靠率达到

''(+*

$综合电压合格率达到
'+(),*

$乡村户均配变容量达到

-

+

-



#('+

千伏安*

保山电力公司新建
##"

千伏变电站
,

座$线路
,)

千米.新

建和改造
,&

千伏变电站
#

座$线路
,!

千米.新建和改造
#"

千

伏配电变压器
,)'

台$线路
%$,

千米.低压线路
'#!

千米$一户

一表改造
"(!&

万户*计划完成投资目标
,(,

亿元$项目实施后

供电可靠率达到
''(+&*

$综合电压合格率达到
'+(",*

$乡村

户均配变容量达到
#('

千伏安*

云南农垦电力公司新建和改造
##"

千伏线路
#&

千米.新建

和改造
,&

千伏变电站
,

座$线路
!%

千米.新建和改造
#"

千伏

配电变压器
#

台$线路
%

千米.低压线路
%&

千米$一户一表改

造
!(%,

万户*计划完成投资目标
"(&

亿元$项目实施后供电可

靠性达到
''()&*

$综合电压合格率达到
')(%)*

$乡村户均配

变容量达到
!("&

千伏安*

!四"

!"#'

年农村电网改造升级工程目标和具体任务

云南电网公司新建和改造
##"

千伏变电站
%%

座$线路
+'$

千米.新建和改造
,&

千伏变电站
)%

座$线路
)&"

千米.新建和

改造
#"

千伏配电变压器
+$#"

台$线路
$))%

千米.低压线路

##'+$

千米$一户一表改造
!"(&

万户$低压集抄改造
),()'

万

户*计划完成投资目标
')('

亿元$项目实施后供电可靠率达到

''()#*

$乡村综合电压合格率
'+('*

$乡村户均配变容量
!("!

-

)

-



千伏安*

保山电力公司新建和改造
##"

千伏变电站
#

座$线路
$%

千

米.新建和改造
,&

千伏变电站
,

座$线路
!&

千米.新建和改造

#"

千伏配电变压器
!)%

台$线路
%%'

千米.低压线路
+!%

千米$

一户一表改造
"(#$

万户*计划完成投资目标
,(%

亿元$项目实

施后供电可靠率达到
''()#*

$综合电压合格率达到
'+(',*

$

乡村户均配变容量达到
!(#

千伏安*

云南农垦电力公司新建和改造
##"

千变电站
,

座$线路
#$

千米.新建和改造
#"

千伏线路
!)

千米$一户一表改造
#("%

万

户*计划完成投资目标
"(+

亿元$项目实施后供电可靠率达到

''('!*

$综合电压合格率达到
''(!'*

$乡村户均配变容量达

到
!("'

千伏安*

!五"

!"!"

年农村电网改造升级工程目标和具体任务

!"!"

年$云南电网公司#保山电力公司和云南农垦电力公

司分别计划安排
!!

亿元#

#(,

亿元和
"(!

亿元资金用于工程建

设收尾及灾后重建预留$进行农村电网改造升级工程项目巩固提

升#查缺补漏$确保工程建设收尾完成及灾后恢复重建项目建

设*

四!任务分解

!一"完善农村电网改造升级规划

-

'

-



各州#市和电网企业根据国家新一轮农村电网改造升级的要

求$结合脱贫攻坚等有关规划$分别对各县#市#区 &农村电网

改造升级 '十三五(规划)进行修编完善$省发展改革委在此基

础上形成 &云南省农村电网改造升级 '十三五(规划)*

责任单位%各州#市人民政府$省发展改革委$云南电网公

司#保山电力公司#云南农垦电力公司

配合单位%省国土资源厅#环境保护厅#住房城乡建设厅#

林业厅#水利厅#扶贫办

!二"加强项目储备#及时完成项目前期工作

各州#市政府主管部门按照国家有关要求和我省农村电网改

造升级目标$每年
!

月底前提出本地次年农村电网改造升级重

点$明确任务和措施*电网企业按照 '五年规划#三年储备#年

度实施(的原则$加强项目储备$每年
,

月底前完成
,

年项目储

备库编制及滚动修订工作.根据项目储备情况$组织编制完成农

村电网改造升级项目可行性研究报告*各州#市政府主管部门和

电网企业于每年
)

月底前按照 '成熟一批$上报一批(的原则$

将拟于次年实施的项目可行性研究报告分别报送省发展改革委#

能源局*

责任单位%云南电网公司#保山电力公司#云南农垦电力公

司

-

"#

-



配合单位%各州#市人民政府$省发展改革委#国土资源

厅#环境保护厅#住房城乡建设厅#林业厅#水利厅

!三"积极申请中央预算内资金支持

省发展改革委组织对可行性研究报告进行评审和审批$并按

照国家要求$及时申报年度农村电网改造升级工程中央预算内投

资计划$积极争取国家资金和政策支持*

责任单位%省发展改革委

配合单位%省财政厅$云南电网公司#保山电力公司#云南

农垦电力公司$有关金融机构

!四"积极争取专项建设基金支持

电网企业根据国家专项建设基金申报工作要求$及时组织上

报农村电网改造升级专项建设基金项目$拓宽农村电网改造升级

工程融资渠道$加大资金投入*

责任单位%云南电网公司#保山电力公司#云南农垦电力公

司

配合单位%各州#市人民政府$省发展改革委$国家开发银

行云南省分行#农业发展银行云南省分行

!五"争取南方电网对云南省农村电网改造升级的支持

云南电网公司要加强向南方电网的汇报$支持云南省按照建

设任务和投资目标$共同向国家申报年度投资计划和农村电网改

-

##

-



造升级专项建设基金$并加大自有资金投入力度$确保云南省农

村电网建设攻坚工程实施*

责任单位%云南电网公司

配合单位%各州#市人民政府$省发展改革委

!六"按质按量按时完成年度投资计划

电网企业根据国家发展改革委下达的年度投资计划$及时制

定施工计划$排定工期$在保证工程质量和施工安全的前提下$

迅速组织项目实施$加快推进工程建设$并按时向有关州#市人

民政府和省发展改革委报送投资计划实施进展情况*

责任单位%云南电网公司#保山电力公司#云南农垦电力公

司

配合单位%各州#市人民政府$省发展改革委#国土资源

厅#林业厅

!七"组织完成竣工验收

项目完工后$电网企业及时组织单项工程验收$经州市发展

改革委完成初验后$由省发展改革委组织完成总体竣工验收$编

制验收报告并报国家发展改革委#国家能源局备案*

责任单位%省发展改革委$云南电网公司#保山电力公司#

云南农垦电力公司

配合单位%各州#市人民政府

-

!#

-



五!保障措施

!一"加强组织领导

将农村电网改造升级作为扩大投资#改善民生的重要工作$

纳入本地经济社会发展总体部署*在省农村电网改造升级领导小

组的领导下$各州#市和有关电网企业加快实施全省新一轮农村

电网改造升级工程*各州#市农村电网改造升级领导小组加强组

织领导$有关部门密切配合$共同做好协调服务工作$积极解决

农村电网改造升级工程建设遇到的困难和问题$遇有重大问题及

时向省农村电网改造升级领导小组报告$为工程建设营造良好的

外部环境*

!二"明确责任主体

农村电网改造升级项目管理按照 '统一管理#分级负责#政

府组织#企业实施#强化监管#提高效益(的原则$在各级政府

组织领导管理监督下$项目法人负责项目实施*项目法人按照政

府要求$制定年度实施方案$抓紧落实项目和建设条件$加强施

工管理$加快建设进度$确保按时完成任务*

!三"优化工作流程

有关单位要进一步优化项目审批#招投标#物资储备#工程

实施等方面的流程$完善工作机制$加强统筹协调$规范和简化

项目管理程序$切实解决工程实施中手续繁杂#效率不高等问

-

,#

-



题*

#"

千伏及以下农村电网改造升级工程执行 &

!"

千伏及以下

电力工程预算编制规定)$工程可计列相应农网工程青苗赔偿费

用#林木砍伐费用和征地占用费用*

!四"加强服务协调

有关部门要强化农村电网还贷资金的征收管理$加强与国家

有关部委的汇报衔接$确保国家有关政策落实到位.加强对州#

市农村电网改造升级工作的指导$加强与电网企业的沟通联系$

协调推进我省农村电网改造升级工程建设*

!五"深化农村电力体制改革

抓住国家深化电力体制改革的机遇$积极争取国家同意具备

条件的企业通过一省多贷等模式参与农村电网建设与运营管理*

进一步拓宽融资渠道$探索通过政府和社会资本合作 +

---

,等

模式$运用商业机制引入社会资本参与农村电网建设改造*

!六"抓好监督评价

发展改革部门要建立健全工程实施监督制度$将农村电网改

造升级工程列入项目稽察计划$及时掌握工作进度$定期开展监

督检查$确保发挥效益*各州#市要建立监测评价体系$对农村

电网的建设投资#管理服务等进行考核评价$督促企业做好电力

普遍服务*

附件%

#(

云南省 '十三五(农村电网改造升级实施任务表

-

%#

-



!(

云南省
!"#$

年农村电网改造升级计划表

,(

云南省
!"#$

-

!"#+

年小城镇和中心村农村电网改

造升级任务汇总表

-

&#

-
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件

1

云
南

省
“

十
三

五
”

农
村

电
网

改
造

升
级

实
施

任
务

表

序
号

项
目

法
人

年
  份

总
投

资
   

 
（

万
元

）

11
0

千
伏

35
千

伏
10

千
伏

低
压

线
路

（
千

米
）

一
户

一
表

   
改

造
（

万
户

）

供
电

目
标

责
任

人
联

系
电

话
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
配

电
变

压
器

（
台

）
线

路
（

千
米

）
供

电
可

靠
率

（
%

）

综
合

电
压

合
格

率
（

%
）

乡
村

户
均

配
变

容
量

（
千

伏
安

）

全
省

总
计

33
02

73
9 

15
3 

32
84

 
27

5 
27

51
 

22
62

1 
24

07
8 

38
88

3 
91

.4
3

99
.8

1
97

.9
0

2.
02

1 
云

南
电

网
公

司

合
计

30
52

09
8 

13
9 

27
30

 
26

0 
23

73
 

20
79

5 
21

68
2 

34
59

5 
80

.9
6

99
.8

1
97

.9
0

2.
02

汤
寿

泉
13

90
87

17
42

3

20
16

 
61

09
72

 
32

 
10

78
 

76
 

60
3 

47
04

 
72

58
 

90
23

 
36

.1
6

99
.6

9
97

.7
0

1.
85

20
17

 
66

63
38

 
35

 
43

1 
55

 
46

0 
42

18
 

37
70

 
68

00
 

12
.1

5
99

.6
6

97
.7

4
1.

94

20
18

 
56

53
20

 
28

 
42

5 
45

 
46

0 
42

63
 

37
70

 
67

96
 

12
.1

5
99

.7
0

97
.8

3
1.

97

20
19

 
98

94
68

 
44

 
79

6 
84

 
85

0 
76

10
 

68
84

 
11

97
6 

20
.5

0
99

.8
1

97
.9

0
2.

02

20
20

 
22

00
00

 
工

程
建

设
收

尾
及

灾
后

重
建

预
留

确
保

工
程

建
设

收
尾

完
成

及
灾

后
恢

复
重

建
项

目
建

设

2 
保

山
电

力
公

司

合
计

15
15

27
 

5 
18

9 
7 

15
1 

15
04

 
19

91
 

37
02

 
2.

09
99

.8
1

97
.9

3
2.

10

钟
焱

平
13

98
75

87
23

8 

20
16

 
38

55
9 

0 
5 

2 
40

 
52

8 
65

3 
13

02
 

1.
16

99
.6

4
95

.1
2

1.
70

20
17

 
32

96
9 

1 
82

 
1 

54
 

30
3 

42
6 

76
4 

0.
52

99
.7

3
96

.2
7

1.
80

20
18

 
33

11
2 

3 
38

 
1 

32
 

38
9 

46
3 

91
2 

0.
25

99
.7

5
97

.0
3

1.
90

20
19

 
34

08
7 

1 
64

 
3 

25
 

28
4 

44
9 

72
4 

0.
16

99
.8

1
97

.9
3

2.
10

20
20

 
12

80
0 

工
程

建
设

收
尾

及
灾

后
重

建
预

留
确

保
工

程
建

设
收

尾
完

成
及

灾
后

恢
复

重
建

项
目

建
设

3 
云

南
农

垦
电

力
公

司

合
计

99
11

4 
9 

36
5 

8 
22

7 
32

2 
40

5 
58

6 
8.

38
99

.9
2

99
.2

9
2.

09

凌
升

桂
13

98
81

11
16

1

20
16

 
70

43
0 

5 
30

2 
3 

18
1 

15
0 

33
6 

39
2 

1.
12

99
.6

5
98

.0
2

1.
90

20
17

 
14

25
8 

1 
32

 
2 

22
 

17
1 

37
 

14
9 

3.
79

99
.8

2
98

.2
3

2.
02

20
18

 
52

52
 

0 
15

 
3 

24
 

1 
4 

45
 

2.
43

99
.8

5
98

.4
8

2.
05

20
19

 
71

74
 

3 
16

 
0 

0 
0 

28
 

0 
1.

04
99

.9
2

99
.2

9
2.

09

20
20

 
20

00
 

工
程

建
设

收
尾

及
灾

后
重

建
预

留
确

保
工

程
建

设
收

尾
完

成
及

灾
后

恢
复

重
建

项
目

建
设

—
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附
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2

云
南

省
20

16
年

农
村

电
网

改
造

升
级

计
划

表

序
号

属
  地

总
投

资
   

（
万

元
）

分
季

度
完

成
投

资
（

万
元

）
11

0千
伏

35
千

伏
10

千
伏

低
压

线
路

（
千

米
）

一
户

一
表

改
造

（
万

户
）

责
任

单
位

责
任

人
1季

度
2季

度
3季

度
4季

度
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
配

电
变

压
器

（
台

）
线

路
（

千
米

）

全
省

合
计

71
99

60
 

13
68

38
 

17
81

51
 

25
00

91
 

15
48

80
 

37
 

13
85

 
81

 
82

4 
53

82
 

82
47

 
10

71
7 

38
 

云
南

电
网

公
司

保
山

电
力

公
司

云
南

农
垦

电
力

公
司

汤
寿

泉
钟

焱
平

凌
升

桂

一
云

南
电

网
公

司
61

09
72

 
12

21
94

 
15

27
43

21
38

40
12

21
94

32
 

10
78

 
76

 
60

3 
47

04
 

72
58

 
90

23
 

36
 

云
南

电
网

公
司

汤
寿

泉

1
昆

明
市

29
67

4 
59

35
 

74
19

10
38

6
59

35
0

10
1

0
0

20
3 

50
0

76
0

0.
59

昆
明

供
电

局
杨

   
斌

1.
1

呈
贡

区
16

55
 

33
1 

41
4

57
9

33
1

0
0

0
0

15
 

22
.8

2
56

0.
02

呈
贡

供
电

分
局

谢
   
彬

1.
2

盘
龙

区
12

51
 

25
0 

31
3

43
8

25
0

0
0

0
0

6 
9.

07
21

0.
02

盘
龙

供
电

分
局

张
峻

玮

1.
3

五
华

区
24

73
 

49
5 

61
8

86
6

49
5

0
0

0
0

4 
22

.2
1

16
0.

05
五

华
供

电
分

局
陈

   
宏

1.
4

官
渡

区
23

29
 

46
6 

58
2

81
5

46
6

0
0

0
0

15
 

51
.2

2
56

0.
1

官
渡

供
电

分
局

赵
   
晖

1.
5

西
山

区
14

67
 

29
3 

36
7

51
3

29
3

0
0

0
0

4 
16

16
0.

01
西

山
供

电
分

局
郭

祥
书

1.
6

东
川

区
28

52
 

57
0 

71
3

99
8

57
0

0
0

0
0

32
 

49
.8

9
12

4
0.

11
东

川
供

电
分

局
任

   
曾

1.
7

安
宁

市
22

86
 

45
7 

57
2

80
0

45
7

0
0

0
0

6 
25

.2
21

0.
02

安
宁

电
力

公
司

黄
利

民

1.
8

晋
宁

县
21

22
 

42
4 

53
1

74
3

42
4

0
50

0
0

18
 

28
.0

6
67

0.
11

晋
宁

电
力

公
司

陈
明

耀

1.
9

富
民

县
12

22
 

24
4 

30
6

42
8

24
4

0
0

0
0

4 
11

.2
8

15
0

富
民

电
力

公
司

张
敬

东

1.
10

宜
良

县
12

11
 

24
2 

30
3

42
4

24
2

0
0

0
0

17
 

37
.7

65
0

宜
良

电
力

公
司

柴
海

峰

1.
11

嵩
明

县
24

82
 

49
6 

62
1

86
9

49
6

0
10

0
0

31
 

29
.6

11
4

0.
12

嵩
明

电
力

公
司

杨
光

辉

1.
12

石
林

县
38

83
 

77
7 

97
1

13
59

77
7

0
41

0
0

10
 

44
.2

4
35

0
石

林
电

力
公

司
陈

   
伟

1.
13

禄
劝

县
20

34
 

40
7 

50
9

71
2

40
7

0
0

0
0

13
 

90
.4

3
49

0
禄

劝
电

力
公

司
徐

云
江

1.
14

寻
甸

县
24

07
 

48
1 

60
2

84
2

48
1

0
0

0
0

28
 

62
.2

8
10

5
0.

03
寻

甸
电

力
公

司
沈

宗
怀

—
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序
号

属
  地

总
投

资
   

（
万

元
）

分
季

度
完

成
投

资
（

万
元

）
11

0千
伏

35
千

伏
10

千
伏

低
压

线
路

（
千

米
）

一
户

一
表

改
造

（
万

户
）

责
任

单
位

责
任

人
1季

度
2季

度
3季

度
4季

度
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
配

电
变

压
器

（
台

）
线

路
（

千
米

）

2
昭

通
市

14
82

19
 

29
64

4 
37

05
5

51
87

7
29

64
4

3
75

28
18

5.
04

14
20

 
18

52
.9

1
12

21
.6

9
18

.7
8

昭
通

供
电

局
谭

   
林

2.
1

昭
阳

区
96

50
 

19
30

 
24

13
33

78
19

30
0

0
0

0
25

 
89

.2
25

.1
4

0.
32

昭
阳

供
电

分
局

顾
文

沛

2.
2

鲁
甸

县
59

01
 

11
80

 
14

75
20

65
11

80
0

0
2

13
.1

40
 

81
.4

15
9.

59
1.

38
鲁

甸
供

电
公

司
李

远
斌

2.
3

巧
家

县
92

18
 

18
44

 
23

05
32

26
18

44
1

30
.5

4
27

.2
64

 
18

4.
95

79
.0

9
0.

14
巧

家
供

电
公

司
蒋

先
乾

2.
4

镇
雄

县
60

32
0 

12
06

4 
15

08
0

21
11

2
12

06
4

2
44

.5
6

38
.8

67
9 

41
4.

85
24

3.
34

11
.2

8
镇

雄
供

电
公

司
申

庆
常

2.
5

彝
良

县
22

55
1 

45
10

 
56

38
78

93
45

10
0

0
1

0
22

7 
27

0
24

0.
9

2.
24

彝
良

供
电

公
司

周
光

前

2.
6

威
信

县
65

61
 

13
12

 
16

40
22

96
13

12
0

0
2

17
.4

72
 

16
1.

27
10

4.
21

0.
56

威
信

供
电

公
司

罗
光

成

2.
7

盐
津

县
61

85
 

12
37

 
15

46
21

65
12

37
0

0
4

44
.3

6
15

 
14

5.
59

73
.5

1
0.

15
盐

津
供

电
公

司
孔

祥
文

2.
8

大
关

县
10

66
2 

21
32

 
26

65
37

32
21

32
0

0
4

24
.1

8
14

3 
21

5
12

7.
34

1.
25

大
关

供
电

公
司

陈
  林

2.
9

永
善

县
16

01
1 

32
02

 
40

03
56

04
32

02
0

0
2

17
18

5 
18

9
10

4
1.

46
永

善
供

电
公

司
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0
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（
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6
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03
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.5
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投
资

需
求

（
万

元
）

投
资

进
度

中
心

村
个

数
（

个
）

涉
及

农
村

居
民

数
量

（
万

人
）

占
本

省
、

州
市

、
县

农
村

居
民

总
数

的
比

重
（

%
）

11
0千

伏
35

千
伏

10
千

伏

低
压

线
路

（
千

米
）

一
户

一
表

改
造

（
户

）

20
16

年
投

资
（

万
元

)

20
17

年
投

资
（

万
元

)
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
配

电
变

压
器

（
台

）
线

路
（

千
米

）

1
昭

阳
区

18
 

11
.2

1
12

.8
9

0 
0 

0 
0 

11
1 

10
2 

61
 

39
0 

51
36

 
14

49
 

36
86

 

2
鲁

甸
县

16
 

12
.4

0
28

.1
4

0 
0 

1 
10

 
50

 
97

 
19

3 
71

93
 

78
11

 
25

77
 

52
34

 

3
巧

家
县

12
 

24
.8

0
52

.4
9

0 
0 

1 
0 

53
 

31
 

60
 

12
00

 
29

08
 

10
86

 
18

22
 

4
镇

雄
县

21
 

14
.6

3
36

.7
0

0 
0 

0 
0 

12
2 

99
 

25
9 

81
61

 
72

63
 

45
95

 
26

68
 

5
彝

良
县

11
 

7.
20

14
.3

0
0 

0 
0 

0 
85

 
11

2 
17

5 
47

19
 

57
65

 
38

77
 

18
89

 

6
威

信
县

10
 

15
.2

0
49

.0
3

1 
0 

0 
0 

84
 

70
 

19
2 

31
23

 
60

92
 

28
45

 
32

47
 

7
盐

津
县

13
 

36
.7

5
97

.0
0

0 
0 

1 
0 

42
 

42
 

39
 

48
 

33
33

 
85

5 
24

78
 

8
大

关
县

12
 

12
.4

0
24

.3
5

0 
0 

1 
6 

69
 

80
 

16
2 

28
83

 
39

05
 

19
73

 
19

32
 

9
永

善
县

9 
9.

76
23

.8
0

0 
0 

1 
0 

96
 

70
 

11
9 

23
39

 
54

71
 

32
52

 
22

19
 

10
绥

江
县

5 
1.

68
14

.7
8

0 
0 

1 
0 

18
 

24
 

42
 

67
6 

17
28

 
40

3 
13

25
 

11
水

富
县

3 
2.

01
29

.2
8

0 
0 

0 
0 

18
 

18
 

27
 

58
4 

11
35

 
27

4 
86

1 

三
、

曲
靖

市
19

0 
54

.4
9

8.
43

0 
0 

17
 

16
6 

20
5 

31
8 

32
4 

15
46

1 
43

44
7 

11
76

9 
31

67
8 

1
麒

麟
区

10
 

4.
41

6.
08

0 
0 

1 
0 

16
 

28
 

23
 

0 
21

51
 

88
1 

12
70

 

2
宣

威
市

21
 

13
.9

1
9.

10
0 

0 
6 

10
7 

26
 

18
 

47
 

98
9 

11
24

1 
45

86
 

66
56

 

—
 
2
6
 
—



序
号

名
  称

中
心

村
改

造
升

级
数

量
目

标
估

算
建

设
规

模

投
资

需
求

（
万

元
）

投
资

进
度

中
心

村
个

数
（

个
）

涉
及

农
村

居
民

数
量

（
万

人
）

占
本

省
、

州
市

、
县

农
村

居
民

总
数

的
比

重
（

%
）

11
0千

伏
35

千
伏

10
千

伏

低
压

线
路

（
千

米
）

一
户

一
表

改
造

（
户

）

20
16

年
投

资
（

万
元

)

20
17

年
投

资
（

万
元

)
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
配

电
变

压
器

（
台

）
线

路
（

千
米

）

3
沾

益
区

16
 

1.
89

4.
39

0 
0 

0 
11

 
22

 
7 

43
 

28
67

 
27

23
 

78
3 

19
40

 

4
马

龙
县

25
 

2.
36

11
.3

5
0 

0 
0 

0 
5 

69
 

52
 

27
18

 
42

77
 

0 
42

77
 

5
富

源
县

13
 

4.
96

6.
10

0 
0 

3 
14

 
0 

22
 

0 
0 

45
78

 
0 

45
78

 

6
陆

良
县

22
 

8.
38

12
.3

7
0 

0 
1 

0 
55

 
66

 
70

 
53

75
 

46
36

 
17

4 
44

62
 

7
师

宗
县

27
 

9.
59

22
.5

3
0 

0 
1 

15
 

21
 

50
 

23
 

12
76

 
51

76
 

12
01

 
39

74
 

8
罗

平
县

22
 

8.
42

13
.4

6
0 

0 
1 

0 
17

 
42

 
17

 
16

1 
23

34
 

96
0 

13
74

 

9
会

泽
县

34
 

0.
55

0.
54

0 
0 

4 
19

 
43

 
18

 
49

 
20

75
 

63
30

 
31

84
 

31
47

 

四
、

玉
溪

市
15

7 
88

.2
0

68
.1

6
5 

43
 

5 
34

 
14

82
 

51
8 

11
77

 
16

21
8 

87
85

9 
86

33
 

79
22

7 

1
红

塔
区

18
 

8.
51

6.
58

1
15

 
0 

0 
68

 
48

 
63

 
0 

12
86

8 
44

4 
12

42
3 

2
通

海
县

22
 

11
.3

7
8.

79
1

7 
0 

2 
21

 
29

 
19

 
43

8 
85

19
 

16
6 

83
53

 

3
江

川
区

19
 

13
.9

6
10

.7
9

1
0 

0 
0 

52
2 

12
9 

47
4 

34
5 

18
31

4 
89

7 
17

41
7 

4
澄

江
县

10
 

4.
11

3.
17

0
0 

0 
0 

25
 

21
 

15
 

0 
12

94
 

96
 

11
98

 

5
华

宁
县

11
 

4.
78

3.
70

0
0 

1 
5 

53
 

80
 

50
 

13
86

 
43

84
 

71
9 

36
65

 

6
易

门
县

18
 

5.
13

3.
70

0
0 

2 
8 

12
2 

1 
10

3 
54

95
 

89
39

 
13

37
 

76
02

 

—
 
2
7
 
—



序
号

名
  称

中
心

村
改

造
升

级
数

量
目

标
估

算
建

设
规

模

投
资

需
求

（
万

元
）

投
资

进
度

中
心

村
个

数
（

个
）

涉
及

农
村

居
民

数
量

（
万

人
）

占
本

省
、

州
市

、
县

农
村

居
民

总
数

的
比

重
（

%
）

11
0千

伏
35

千
伏

10
千

伏

低
压

线
路

（
千

米
）

一
户

一
表

改
造

（
户

）

20
16

年
投

资
（

万
元

)

20
17

年
投

资
（

万
元

)
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
配

电
变

压
器

（
台

）
线

路
（

千
米

）

7
峨

山
县

27
 

5.
25

4.
06

1
5 

0 
0 

15
7 

64
 

79
 

55
8 

94
76

 
16

02
 

78
74

 

8
新

平
县

20
 

30
.6

7
23

.7
0

1
16

 
0 

0 
20

1 
0 

10
5 

41
42

 
94

30
 

18
28

 
76

03
 

9
元

江
县

12
 

4.
41

3.
41

0
0 

2 
19

 
31

3 
14

6 
26

9 
38

54
 

14
63

5 
15

44
 

13
09

2 

五
、

保
山

市
33

9.
64

4.
69

0
0 

0 
0 

23
1 

22
8 

44
9 

12
68

 
10

13
1 

31
45

 
69

85
 

1
隆

阳
区

14
4.

07
5.

75
0

0 
0

0 
79

 
10

1 
15

1 
0 

34
38

 
12

43
 

21
94

 

2
施

甸
县

3
0.

82
2.

89
0

0 
0

0 
28

 
24

 
28

 
0 

80
8 

31
0 

49
8 

3
腾

冲
市

5
0.

76
1.

40
0

0 
0

0 
17

 
5 

15
 

12
68

 
47

1 
60

 
41

1 

4
龙

陵
县

7
2.

54
10

.5
3

0
0 

0
0 

57
 

59
 

14
7 

0 
32

84
 

11
12

 
21

72
 

5
昌

宁
县

4
1.

46
5.

09
0

0 
0

0 
50

 
39

 
10

7 
0 

21
30

 
42

0 
17

10
 

六
、

楚
雄

州
24

3 
41

.4
8

15
.7

4
1 

38
 

7 
24

 
25

0 
51

4 
22

3 
44

03
 

33
01

1 
16

95
8 

16
05

1 

1
楚

雄
市

76
 

2.
84

5.
40

1
38

 
1 

1 
23

 
5 

41
 

57
8 

63
67

 
34

06
 

29
60

 

2
双

柏
县

8 
1.

44
9.

33
0

0 
0 

0 
2 

10
0 

2 
0 

22
96

 
62

7 
16

68
 

3
牟

定
县

17
 

3.
67

18
.0

9
0

0 
0 

0 
76

 
57

 
50

 
15

72
 

30
73

 
20

62
 

10
11

 

4
南

华
县

20
 

0.
75

3.
08

0
0 

2 
2 

13
 

7 
33

 
99

2 
38

85
 

19
89

 
18

96
 

—
 
2
8
 
—



序
号

名
  称

中
心

村
改

造
升

级
数

量
目

标
估

算
建

设
规

模

投
资

需
求

（
万

元
）

投
资

进
度

中
心

村
个

数
（

个
）

涉
及

农
村

居
民

数
量

（
万

人
）

占
本

省
、

州
市

、
县

农
村

居
民

总
数

的
比

重
（

%
）

11
0千

伏
35

千
伏

10
千

伏

低
压

线
路

（
千

米
）

一
户

一
表

改
造

（
户

）

20
16

年
投

资
（

万
元

)

20
17

年
投

资
（

万
元

)
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
配

电
变

压
器

（
台

）
线

路
（

千
米

）

5
姚

安
县

26
 

7.
93

37
.9

0
0

0 
0 

0 
18

 
48

 
16

 
16

6 
24

91
 

10
79

 
14

12
 

6
大

姚
县

22
 

6.
17

21
.8

2
0

0 
0 

0 
13

 
30

 
11

 
18

2 
17

24
 

72
5 

99
9 

7
永

仁
县

9 
1.

49
14

.0
6

0
0 

2 
2 

9 
1 

6 
76

4 
18

38
 

16
24

 
21

4 

8
元

谋
县

20
 

6.
17

28
.4

4
0

0 
1 

3 
15

 
10

4 
5 

12
4 

30
45

 
18

08
 

12
38

 

9
武

定
县

20
 

4.
33

15
.6

3
0

0 
1 

16
 

33
 

92
 

24
 

25
 

58
99

 
21

10
 

37
88

 

10
禄

丰
县

25
 

6.
69

15
.7

6
0

0 
0 

0 
48

 
70

 
35

 
0 

23
93

 
15

28
 

86
5 

七
、

红
河

州
20

3 
52

.6
0

15
.3

5
2 

35
 

22
 

15
8 

12
0 

55
 

35
1 

12
12

8 
46

20
1 

40
81

 
42

12
1 

1
蒙

自
市

16
 

4.
41

17
.5

4
0 

0 
1 

18
 

13
 

4 
10

7 
17

09
 

31
04

 
28

0 
28

25
 

2
个

旧
市

17
 

4.
03

29
.4

4
0 

0 
0 

0 
8 

4 
5 

0 
42

6 
55

 
37

1 

3
开

远
市

13
 

2.
75

22
.9

5
0 

0 
0 

0 
8 

14
 

10
 

42
5 

68
8 

12
3 

56
5 

4
建

水
县

16
 

2.
82

6.
87

0 
0 

2 
1 

9 
3 

22
 

71
6 

19
67

 
71

7 
12

50
 

5
石

屏
县

17
 

5.
47

21
.8

1
1 

10
 

1 
1 

8 
2 

24
 

15
38

 
72

56
 

24
3 

70
13

 

6
弥

勒
市

18
 

6.
02

14
.7

9
0 

0 
1 

0 
14

 
8 

30
 

16
74

 
21

20
 

19
8 

19
22

 

7
泸

西
县

16
 

8.
84

25
.4

0
1 

25
 

4 
17

 
11

 
4 

35
 

14
74

 
98

15
 

66
6 

91
49

 

—
 
2
9
 
—



序
号

名
  称

中
心

村
改

造
升

级
数

量
目

标
估

算
建

设
规

模

投
资

需
求

（
万

元
）

投
资

进
度

中
心

村
个

数
（

个
）

涉
及

农
村

居
民

数
量

（
万

人
）

占
本

省
、

州
市

、
县

农
村

居
民

总
数

的
比

重
（

%
）

11
0千

伏
35

千
伏

10
千

伏

低
压

线
路

（
千

米
）

一
户

一
表

改
造

（
户

）

20
16

年
投

资
（

万
元

)

20
17

年
投

资
（

万
元

)
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
配

电
变

压
器

（
台

）
线

路
（

千
米

）

8
红

河
县

15
 

3.
83

12
.3

5
0 

0 
4 

17
 

8 
3 

20
 

87
6 

51
13

 
67

7 
44

36
 

9
屏

边
县

14
 

2.
70

20
.7

8
0 

0 
1 

6 
5 

1 
17

 
50

6 
12

23
 

24
6 

97
6 

10
河

口
县

12
 

1.
16

23
.7

8
0 

0 
3 

21
 

7 
4 

17
 

40
7 

35
28

 
33

0 
31

99
 

11
元

阳
县

16
 

4.
28

10
.4

7
0 

0 
4 

65
 

9 
1 

18
 

11
45

 
69

59
 

20
2 

67
57

 

12
金

平
县

17
 

4.
88

12
.3

8
0 

0 
0 

0 
9 

1 
12

 
28

9 
82

5 
22

5 
60

1 

13
绿

春
县

16
 

1.
41

6.
70

0 
0 

1 
13

 
11

 
5 

34
 

13
69

 
31

77
 

11
9 

30
58

 

八
、

文
山

州
12

8 
45

.3
0

12
.5

0
1 

13
 

2 
34

 
59

 
35

5 
12

1 
67

17
5 

44
28

7 
51

17
 

39
17

0 

1
文

山
市

13
 

5.
60

16
.8

0
1

13
 

0 
0 

0 
41

 
1 

0 
76

73
 

53
3 

71
40

 

2
砚

山
县

13
 

7.
79

28
.7

6
0

0 
0 

0 
21

 
15

1 
41

 
23

8 
69

13
 

31
 

68
82

 

3
西

畴
县

24
 

0.
81

3.
10

0
0 

0 
0 

12
 

6 
38

 
26

9 
11

26
 

36
0 

76
6 

4
麻

栗
坡

县
15

 
2.

12
9.

90
0

0 
2 

34
 

22
 

22
 

30
 

0 
98

90
 

15
10

 
83

80
 

5
马

关
县

14
 

5.
84

15
.7

4
0

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
18

36
 

0 
18

36
 

6
丘

北
县

11
 

7.
53

22
.1

0
0

0 
0 

0 
0 

44
 

0 
66

37
0 

57
16

 
63

2 
50

84
 

7
广

南
县

23
 

10
.2

8
13

.9
9

0
0 

0 
0 

0 
87

 
0 

0 
75

60
 

58
1 

69
79

 

—
 
3
0
 
—



序
号

名
  称

中
心

村
改

造
升

级
数

量
目

标
估

算
建

设
规

模

投
资

需
求

（
万

元
）

投
资

进
度

中
心

村
个

数
（

个
）

涉
及

农
村

居
民

数
量

（
万

人
）

占
本

省
、

州
市

、
县

农
村

居
民

总
数

的
比

重
（

%
）

11
0千

伏
35

千
伏

10
千

伏

低
压

线
路

（
千

米
）

一
户

一
表

改
造

（
户

）

20
16

年
投

资
（

万
元

)

20
17

年
投

资
（

万
元

)
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
变

电
站

（
座

）
线

路
（

千
米

）
配

电
变

压
器

（
台

）
线

路
（

千
米

）

8
富

宁
县

15
 

5.
33

10
.5

0
0

0 
0 
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